



2671.16 Praksiskeið í Projektleiðslu – Tímatalva og pensum

Undirvísari: Dánjal Pauli Haraldsen, Telefon: 281593 – Høli: Umhvørvisstovan (skúlastovan), Traðargøta 38, Argir.

Bók at keypa: Olsen, John R. (2016), *Power i Projekter ...*, 3.udg. Jurist- og øk.forbundets forlag. (Rit og Rák!)

Tímar	Innihald	Fyrireiking til tímarar og pensum
Mi. 29. Aug. Kl. 09 – 12	1. Introduktion til projektleiðsluskeiðið <ul style="list-style-type: none">Um skeiðið og hvat krevst fyri at fáa úrtøku.Um projektleiðslu, m.a. teinar og amboð.Frá pyramidum til projektarbeiðið 2017Synopsisin: Hvussu velja tit evni til verkætlan?	<ul style="list-style-type: none">PiP: Projektets Historie (s. 21 – 40)Verkætlanarleiðsla í Landsfyrisingini, Hefti 1. Innleiðsla. (S 7-16)Probook, Guide for Projektledere. (15 síður)
Mi. 5. sept. Kl. 09 – 12	2. Projekt sum organisatións og leiðsuformur <ul style="list-style-type: none">Projekt- vs. LinjuorganisatiónSløg av projektum og teirra eyðkenniProjektorganisering	<i>Synopsisin: uppskot til evni og arbeidsból.</i> <ul style="list-style-type: none">PiP: Kap 2, Projektarbejdsformen (s. 45 – 53)PiP: Kap 6, Organisering (s. 201 – 206)DPH Amboð: Projektgrundarlagið.
Mi. 12. Sept. Kl. 09 – 12	3. Projektetablering, endamál og avmarking <ul style="list-style-type: none">Etablering av verkætlan (Evni, Scope, manning, leiklutir)Projektbólkurin: Spælireglur og avtalurEndamál, succeskriteriir og avmarkingVit seta hola á interessentanalysuna	<i>Synopsisin: Skitsera bakgrund, endamál og organisering</i> <ul style="list-style-type: none">PiP: Kap 3, Hvad er målsætningen (s. 83 – 110)PiP: Kap 9, ledelse af gruppen (s. 311 – 332)Pip værktøj: 3.1. målhierarkietDPH Amboð: Grøna kortið
Mi. 19. Sept. Kl. 09 – 12	4. Verkstova 1 a.: Projektgrundarlagið <ul style="list-style-type: none">BakgrundEvni og avmarking - ScopeEndamál, Nytt, VeitingarInteressentanalysan	<i>Synopsisin: Bakgrund, Endamál, málhierarki. Leiklutir á ábyrgd í projektorgansatiónini og lista yvir áhugapartar.</i> <ul style="list-style-type: none">PiP: Hvem skal bruge resultatet? (s. 113 – 138)PiP værktøj: 4.1 interessentanalysePiP: Projekttyper (s. 53 – 79)PiP værktøj: 2.1 Vurdering av projektets kompleksitet
Kl. 13 – 16	5. Verkstova 1 b: Projektgrundarlagið <ul style="list-style-type: none">KompleksitsanalýsaProjektstategiProjektorganisering	<i>Synopsisin: Dagfør og útbygg ta tú hevur skriva higartil. Útfyll interessent- og kompleksitsanalysuna og orða spurningar til verkstovuna.</i> <ul style="list-style-type: none">PiP: Projektplanen (s. 141 – 149)
Mi. 26. Sept. Kl. 09 – 12	6. Verkstova 2a: Projektgrundarlagið <ul style="list-style-type: none">Veitingar, varðar, tíðarætlanAktiviets- og ressourcuætlanFiggjarætlanÓvissa og Risikoanalýsa	<i>Synopsisin: Dagfør interessent- og kompleksitetsanalysuna, orða projektstategi og ger lista yvir veitingar.</i> <ul style="list-style-type: none">PiP: Projektplanen (s. 149 – 161)PiP: Risikoanalysen (s. 187 – 197)PiP værktøj 5.6 Risikoanalyse
Kl. 13 - 16	7. Verkstova 2b: Projektgrundarlagið <p>Uppsamling projektgrundarlag Avtalur um møguliga vegleiðing Endamál og skrá fyri Kick off seminar</p>	
Má.1. Okt	Freist at innlata Synops versión 1. (kl. 12.00)	<ul style="list-style-type: none">Møguleiki fyri at fáa vegleiðing eftir avtalu
Mi. 3. Okt. Kl. 09 – 12 Evt. til 13.45	8. Kick off seminar, Fremjing – og endateinur <ul style="list-style-type: none">Review av synopsisum í bólum og plenumFremjingarteinurin og støðulýsingarEftirmeting og feed backPróvtøkuformurin	<i>Synopsisin: Ger framløgu av synopsis og orða spurningar til liðugtger. Hvar tørvar tær hjálp?</i> <ul style="list-style-type: none">PiP: Projektlederen som kaptajn (s. 219 – 249)DPH skabelon, StatusrapportPiP værktøj 9.3 Evaluering og Feed back
Mi. 10. Okt.	9. Repetitió, spyrjítími	



Kl. 9 - 12	Um vit halda henda eykatíman, avgera vit í felag. Haldi tíðina tøk, inntil avgerð fyriliggur.	
Má. 15. Okt.	Freist at innlata Synops endaligt er kl. 12.00	<ul style="list-style-type: none">• <i>Møguleiki fyri at fáa vegleiðing eftir avtalu</i>
Vika 42	Heystferia	<ul style="list-style-type: none">•
Mi. 24. Okt.	Próvtøka	Nærri kunning kemur seinni.

Bókmentir

Bókmentir	Viðmerking	Hvar
Olsen, John Ryding, <i>Power i Projekter og portefølje (PIP)</i> , 3.udgave. Jurist og Økonomiforbundets forlag, 2016.	Verður brúkt frá fyrsta tíma 29 august. Forlag: www.djoef-forlag.dk	Keyp í Rit og Rák
Øll samlingin av projektamboðum, sum hoyra til <i>Power I Projekter</i> eru tøk á https://www.djoef-forlag.dk/sites/poweriprojekter/ Innrita við loyniorðið, sum stendur í bókini.	Obligatorisk amboð eru: (liggja á Moodle) 2.1 Kompleksitetsanalyse 3.1 Málhierarkiet 4.1 Interessentanalysa 5.6. Risikoanalysen 9.3 Evaluering og Feed back	Moodle
Steen V. Petersen. <i>Pocket Guide for projektledere.</i>	Verður útflyggjað sum hefti fyrsta tíman og er ein checklisti (Guide)/uppslagsbók.	Moodle
Løgmannsskrivstovan. <i>Verkætlanarleiðsla í Landsfyrisingi</i> , Hefti 1 Innleiðsla og Hefti 2. Leistur. Føroya Landstýri, 2014.	Her eru projekthugtøkini á Føroyskum Innihaldsliga svarar hefti 2 til Pocket Guide for Projektledere.	Moodle
Haraldsen, Dánjal Pauli.	Skablón projektgrundarlag (Word) Grøna kortið (Powerpoint) Skabelón til Statusrapport (Word) A4 projektgrundarlag og status (PowerPoint)	Moodle
	Framleitt tilfar til tímarnar	Moodle
Eyka / valfríar bókmentir	<i>Onnur " Power i Projekt projektværktøjer"</i>	
Andersen, Henrik Schelde. <i>Systemisk Projektledelse</i> . Samfundslitteratur 2012.	Kapitul 6, Udvikling og fremdrift. Um SCRUM metoduna.	Moodle