

2671.16 Praksiskeið í Projektleiðslu – Tímatalva og pensum heyst 2019

Undirvísari: Dánjal Pauli Haraldsen, Telefon: 281593 - **Høli:** Stóra undirvísingarrhøli á 2 hædd, Jónas Broncks. Tann 16+23 september á Umhvørvisstovuni (skúlastovan), Traðargøta 38, Argir.

Bók at keypa: Olsen, John R. (2019), *Power í Projekter ...*, 4.udg. Jurist- og øk.forbundets forlag. (Rit og Rák!)

Tímar	Innihald	Fyrirreiking til tímarar og pensum
Má. 26. Aug. Kl. 13 – 16	1. Introdution til projektleiðsluskeiðið <ul style="list-style-type: none"> Um skeiðið og hvat krevst fyri at fáa úrtøku. Um projektleiðslu, m.a. teinar og amboð. Frá pyramidum til projektarbeiðið 2017 Synopsisin: Hvussu velja tit verkætlan? 	<ul style="list-style-type: none"> PiP: Projektets Historie (s. 21 – 40) Verkætlanarleiðsla í Landsfyrisingini, Hefti 1. Innleiðsla. (S 7-16) Probook, Guide for Projektledere. (15 síður)
Má. 2. sept. Kl. 13 – 16	2. Projekt sum organisatións og leiðsufurmur <ul style="list-style-type: none"> Projekt- vs. Linjuorganisatióin Sløg av projektum og teirra eyðkenni Projektorganisering 	<i>Synopsisin: uppskot til evni og arbeidsbólk.</i> <ul style="list-style-type: none"> PiP: Kap 2, Projektarbejdsformen (s. 45 – 53) PiP: Kap 6, Organisering (s. 201 – 206) DPH Amboð: Projektgrundarlagið.
Má. 9. Sept. Kl. 13 – 16	3. Projektetablering, endamál og avmarking <ul style="list-style-type: none"> Etablering av verkætlan (Evni, Scope, manning, leiklutir) Projektbólkurin: Spælireglur og avtalur Endamál, succeskriteriir og avmarking Vit seta hola á interessentanalysuna 	<i>Synopsisin: Skitsera bakgrund, endamál og organisering</i> <ul style="list-style-type: none"> PiP: Kap 3, Hvad er målsætningen (s. 83 – 110) PiP: Kap 9, ledelse af gruppen (s. 311 – 332) Pip værktøj: 3.1. målhierarkiet DPH Amboð: Grøna kortið
Má. 16. Sept. Kl. 9 – 12	4. Verkstova 1 a.: Projektgrundarlagið <ul style="list-style-type: none"> Bakgrund Evni og avmarking - Scope Endamál, Nyttu, Veitingar Interessentanalysan 	<i>Synopsisin: Bakgrund, Endamál, málhierarki. Leiklutir á ábyrgd í projektorgansatióinini og lista yvir áhugapartar.</i> <ul style="list-style-type: none"> PiP: Hvem skal bruge resultatet? (s. 113 – 138) PiP værktøj: 4.1 interessentanalyse PiP: Projekttyper (s. 53 – 79) PiP værktøj: 2.1 Vurdering av kompleksitet
Kl. 13 – 16	5. Verkstova 1 b: Projektgrundarlagið <ul style="list-style-type: none"> Kompleksitsanalýsa Projektstategi Projektorganisering 	<i>Synopsisin: Dagfør og útbygg tað tú hevur skrivað higartil. Útfyll interessent- og kompleksitsanalýsuna og orða spurningar til verkstovuna.</i> <ul style="list-style-type: none"> PiP: Projektplanen (s. 141 – 149)
Má. 23. Sept. Kl. 09 – 12	6. Verkstova 2a: Projektgrundarlagið <ul style="list-style-type: none"> Veitingar, varðar, tíðarætlan Aktiviets- og ressourcuetlan Figgjarætlan Óvissa og Risikoanalýsa 	<i>Synopsisin: Dagfør interessent- og kompleksitetsanalýsuna, orða projektstrategi og ger lista yvir veitingar.</i> <ul style="list-style-type: none"> PiP: Projektplanen (s. 149 – 161) PiP: Risikoanalýsuna (s. 187 – 197) PiP værktøj 5.6 Risikoanalýsa
Kl. 13 - 16	7. Verkstova 2b: Projektgrundarlagið Uppsamling projektgrundarlag Avtalur um møguliga vegleiðing Endamál og skrá fyri Kick off seminar	
Ley.28. Sept	Freist at innlata Synops versión 1. (kl. 12.00)	<ul style="list-style-type: none"> Møguleiki fyri at fáa vegleiðing eftir avtalu
Má. 30. Okt. Kl. 13 – 16	8. Kick off seminar, Fremjing – og endateinur <ul style="list-style-type: none"> Review av synopsum í bólsum og plenum Fremjingarteinurin og stöðulýsingar Eftirmeting og feed back Próvtøkuformurin 	<i>Synopsisin: Ger framløgu av synops og orða spurningar til liðugtger. Hvar tørvar tær hjálp?</i> <ul style="list-style-type: none"> PiP: Projektlederen som kaptajn (s. 219 – 249) DPH skabelon, Statusrapport PiP værktøj 9.3 Evaluering og Feed back
Má. 7. Okt. Kl. 13 - 16	9. Uppsamling, spyrjítími	
Má. 14. Okt.	Freist at innlata Synops endaligt er kl. 12.00	<ul style="list-style-type: none"> Møguleiki fyri at fáa vegleiðing eftir avtalu
Vika 42	Heystferia	
Má. 21 Oktober.	Próvtøka	Nærri kunning kemur seinni.

Bókmentir

Bókmentir	Viðmerking	Hvar
Olsen, John Ryding, <i>Power i Projekter og portefølje (PiP)</i> , 3. udgave. Jurist og Økonomiforbundets forlag, 2016.	Verður brúkt frá fyrsta tíma 28 august. Forlag: www.djoef-forlag.dk	Keyp í Rit og Rák
Øll samlingin av projektamboðum, sum hoyra til <i>Power I Projekter</i> eru tøk á https://www.djoef-forlag.dk/sites/poweriprojekter/ Innrita við loyniorðið, sum stendur í bókini.	Obligatorisk amboð eru: (liggjá á Moodle) 2.1 Kompleksitetsanalyse 3.1 Málhierarkiet 4.1 Interessentanalysa 5.6. Risikoanalysen 9.3 Evaluering og Feed back	Moodle
Steen V. Petersen. <i>Pocket Guide for projektledere</i> .	Verður útflyggjað sum hefti fyrsta tíman og er ein checklisti (Guide)/uppslagsbók.	Moodle
Løgmannsskrivstovan. <i>Verkætlanarleiðsla í Landsfyrisingi</i> , Hefti 1 Innleiðsla og Hefti 2. Leistur. Føroya Landstýri, 2014.	Her eru projekthugtøkini á Føroyskum Innihaldsliga svarar hefti 2 til Pocket Guide for Projektledere.	Moodle
Haraldsen, Dánjal Pauli.	Skablón projektgrundarlag (Word) Grøna kortið (Powerpoint) Skabelón til Statusrapport (Word) A4 projektgrundarlag og status (PowerPoint)	Moodle
	Framleitt tilfar til tímarnar	Moodle
Eyka / valfríar bókmentir	<i>Onnur " Power i Projekt projektværktøjer"</i>	
Andersen, Henrik Schelde. <i>Systemisk Projektledelse</i> . Samfundslitteratur 2012.	Kapitul 6, Udvikling og fremdrift. Um SCRUM metoduna.	Moodle